



BERITA ACARA PENANGGUHAN PENALTY

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (11-08-2025), berikut evidence keterlambatan pada RING ID berikut :

RING ID/ NAME : IF-KTP-MOCNPhase2-DF002
PO NUMBER : 4100025526, Tanggal 2 Desember 2023

Dengan ini menyatakan bahwa ada keterlambatan dikarenakan sebagai berikut ;

RING ID	ORIGIN	ORIGIN NAME	DESTINATION	DESTINATION NAME	SUBMIT PPT	FO INTEGRASI	RFS AKTUAL	SUBMIT ATP SPAN	REMARKS
IF-KTP-MOCNPhase2-DF002	16KTP109	SUNGAI BAKAU_KTP_PL	20KTP0128	PESAGUAN_TENGAH	7-May-25	10-May-25	6-May-25	11-May-25	
IF-KTP-MOCNPhase2-DF002	20KTP0128	PESAGUAN_TENGAH	20KTP0127	PESAGUAN_KANAN	6-May-25	9-May-25	5-May-25	10-May-25	
IF-KTP-MOCNPhase2-DF002	20KTP0127	PESAGUAN_KANAN	16KTP006	PESAGUAN_KTP_EP	11-May-25	14-May-25	10-May-25	16-May-25	

Mohon sekiranya dengan kronologi yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menggugurkan/menghilangkan beban Penalty kepada PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI

Demikian, klarifikasi terkait dengan perbedaan durasi dari submit ATP elektrik dengan FO integrasi aktual. Informasi ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aktual implementasi lapangan

Diajukan
PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI

WARDANI SETIAWAN
PROJECT MANAGER

Mengetahui
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

ROHMAT SETYOBUDI
LEADER PROJECT

Mengetahui
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

IRFAN SIGARA
PROJECT MANAGER